附件：
苏州市商品房建筑工程合理工期执行标准
	结构类型
	合理工期

	基础施工
（施工至±0.000，含桩基工程）
	共一层地下室
	80天

	
	共两层地下室
	160天

	
	共三层地下室
	250天

	主体结构施工
	现浇混凝土结构
	7天/层

	
	装配式混凝土结构
	预制部分：叠合板+预制楼梯
	8天/层

	
	
	预制部分：叠合板+预制楼梯+预制墙板
	10天/层


注：地下室超过三层的商品房项目，由建设单位向工程所在地招投标监管机构申请认定合理工期。
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